
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 St 2146, Neubau der 
Donaubrücke Wörth - Pfatter

0 Tage

2 Vorjahr: Mahd Juni / Juli 2023

3 Baubeginn 0 Tage

4 Erstellen 
Ausführungsunterlagen, Vorlauf,
Prüfung

60 Tage

5 Gehölzschnitt, regelmäßige Mahd75 Tage

6 Baufeldfreimachen, 
Oberbodenarbeiten, Errichtung 
Baustraßen, Zuwegung 
Baustelleneinrichtung

25 Tage

7 Herstellung Bauwerk in 
Seitenlage

565 Tage

8 Gründung und 
Behelfsunterbauten

88 Tage

9 Pfeiler Achse 40 45 Tage

10 Herstellung Bohrpfähle 10 Tage

11 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Unterwasserbeton, 
Pfähle herrichten

10 Tage

12 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

13 Herstellung Pfeiler 15 Tage

14 Pfeiler Achse 30 38 Tage

15 Herstellung Bohrpfähle 6 Tage

16 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

7 Tage

17 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

18 Herstellung Pfeiler 15 Tage

19 Pfeiler Achse 20 38 Tage

20 Herstellung Bohrpfähle 6 Tage

21 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

7 Tage

22 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

23 Herstellung Pfeiler 15 Tage

24 Widerlager Achse 10 40 Tage

25 Herstellung Bohrpfähle 5 Tage

26 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

5 Tage

27 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

28 Herstellung Widerlager 20 Tage

29 Pfeiler Achse 50 46 Tage

30 Umsetzung Bohrgerät 1 Tag

31 Herstellung Bohrpfähle 10 Tage

32 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Unterwasserbeton, 
Pfähle herrichten

10 Tage

33 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

34 Herstellung Pfeiler 15 Tage

35 Pfeiler Achse 60 40 Tage

36 Herstellung Bohrpfähle 8 Tage

37 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

7 Tage

38 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

39 Herstellung Pfeiler 15 Tage

40 Widerlager Achse 70 42 Tage

41 Herstellung Bohrpfähle 7 Tage

42 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

5 Tage

43 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

44 Herstellung Widerlager 20 Tage

45 Überbau 520 Tage

46 Überbau, Freivorbau 
Achse 40

190 Tage

47 Pfeilertisch 15 Tage

48 Freivorbau 175 Tage

49 Überbau, Freivorbau 
Achse 50

190 Tage

50 Pfeilertisch 15 Tage

51 Freivorbau 175 Tage

52 Lückenschluss 40 - 50 15 Tage

53 Lückenschluss 15 Tage

54 Überbau, Traggerüst 
Achse 10 - 40

110 Tage

55 Traggerüst aufbauen 15 Tage

56 Bewehrung und 
Betonage Überbau

30 Tage

57 Vorspannung, Aushärtung10 Tage

58 Umbau Traggerüst 15 Tage

59 Bewehrung und 
Betonage Überbau

30 Tage

60 Vorspannung, Aushärtung10 Tage

61 Überbau, Traggerüst 
Achse 60 - 70

55 Tage

62 Traggerüst aufbauen 15 Tage

63 Bewehrung und 
Betonage Überbau

30 Tage

64 Vorspannung, Aushärtung10 Tage

65 Ausbau Überbau 110 Tage

66 Einbau provisorische 
Entwässerung

15 Tage

67 Einbau endgültige Lager 20 Tage

68 Externe Vorspannung 30 Tage

69 Widerlager, hintere 
Kammerwände

10 Tage

70 Ausgleichsgradiente, 
Abdichtung, Kappen, 
Belag

40 Tage

71 Geländer, 
Schutzeinrichtungen, 
Straßenanbindungen

30 Tage

72 Verkehrsumlegung 0 Tage

73 Abbruch Bestandsbauwerk 145 Tage

74 Phase 0 40 Tage

75 Varabmaßnahme: Leichtern
Überbau, Verstärkungen

40 Tage

76 Phase 1 20 Tage

77 Einbau Litzenheber mit 
Aufhängekonstruktion

15 Tage

78 Trennschnitt, Ablassen, 
Ausschwimmen Flussfeld II 
- III

5 Tage

79 Phase 2 25 Tage

80 Flusssegmente 10 und 18 
(Parallel)

5 Tage

81 Einbau Litzenheber mit 
Aufhängekonstruktion

10 Tage

82 Trennschnitt, Ablassen, 
Abtransport Feld I - II und 
III - IV

10 Tage

83 Phase 3 20 Tage

84 Einbau Litzenheber mit 
Aufhängekonstruktion

10 Tage

85 Trennschnitt, Ablassen, 
Abtransport Feld 0 - I und 
IV - V

10 Tage

86 Überbausegmente 9 und 
19/20 (Parallel), Pfeiler II 
und III

20 Tage

87 Phase 4 20 Tage

88 Einbau Litzenheber mit 
Aufhängekonstruktion

10 Tage

89 Trennschnitt, Ablassen, 
Abtransport Feld V - VI

10 Tage

90 Überbausegmente 1, 4 und 
24 (Parallel), Pfeiler I und 
IV, Widerlager 0

20 Tage

91 Phase 5 20 Tage

92 Restabbruch Überbau, 
Pfeiler V und Widerlager VI

20 Tage

93 Herstellung Bauwerk in Endlage138 Tage

94 Gründung und Unterbauten 138 Tage

95 Widerlager Achse 10 50 Tage

96 Herstellung Bohrpfähle 5 Tage

97 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

5 Tage

98 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

99 Herstellung Widerlager 30 Tage

100 Pfeiler Achse 20 38 Tage

101 Herstellung Bohrpfähle 6 Tage

102 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

7 Tage

103 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

104 Herstellung Pfeiler 15 Tage

105 Pfeiler Achse 30 38 Tage

106 Herstellung Bohrpfähle 6 Tage

107 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Unterwasserbeton, 
Pfähle herrichten

7 Tage

108 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

109 Herstellung Pfeiler 15 Tage

110 Pfeiler Achse 40 58 Tage

111 Herstellung Bohrpfähle 10 Tage

112 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

10 Tage

113 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

114 Herstellung Pfeiler 15 Tage

115 Widerlager Achse 70 53 Tage

116 Umsetzung Bohrgerät 1 Tag

117 Herstellung Bohrpfähle 7 Tage

118 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

5 Tage

119 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

120 Herstellung Widerlager 30 Tage

121 Pfeiler Achse 60 40 Tage

122 Herstellung Bohrpfähle 8 Tage

123 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Pfähle herrichten

7 Tage

124 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

125 Herstellung Pfeiler 15 Tage

126 Pfeiler Achse 50 45 Tage

127 Herstellung Bohrpfähle 10 Tage

128 Verbau, 
Baugrubenaushub, 
Unterwasserbeton, 
Pfähle herrichten

10 Tage

129 Herstellung Pfahlkopfplatte10 Tage

130 Herstellung Pfeiler 15 Tage

131 Beginn Vollsperrung 0 Tage

132 Querverschub und 
Anbindung

50 Tage

133 Vorbereitung für 
Querverschub (Freilegen 
FÜK, Abbruch hintere 
Kammerwand, Anheben 
Überbau, Lager, etc.)

10 Tage

134 Querverschub Überbau 5 Tage

135 Einbau FÜK, Lager, 
Aushärtung,

25 Tage

136 Ergänzung Dichtung, 
Belag, Kappen, SE, 
Geländer

20 Tage

137 Hinterfüllung, 
Straßenanbindung

10 Tage

138 Ende Vollsperrung / 
Verkehrsumlegung

0 Tage

139 Restarbeiten 85 Tage

140 Abbruch Behelfsunterbauten 
(Widerlager und Pfeiler) und 
Verschubbahnen

35 Tage

141 Ergänung der bestehenden 
Unterbauten

30 Tage

142 Räumung Baufeld, Rückbau 
Baustraßen, Herrichten 
Gelände unter Bauwerken

20 Tage

05.02

05.02

Gründung und Behelfsunterbauten

Pfeiler Achse 40

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Pfeiler Achse 30

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Pfeiler

Pfeiler Achse 20

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Pfeiler

Widerlager Achse 10

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Widerlager

Pfeiler Achse 50

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Pfeiler

Pfeiler Achse 60

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Pfeiler

Widerlager Achse 70

Herstellung Bohrpfähle

Verbau, Baugrubenaushub, Pfähle herrichten

Herstellung Pfahlkopfplatte

Herstellung Widerlager

Überbau

Überbau, Freivorbau Achse 40

Überbau, Freivorbau Achse 50

Lückenschluss 40 - 50

Überbau, Traggerüst Achse 10 - 40

25.09

08.09

17.11
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